

プロジェクト タイトル

プロジェクトの開始: 週表示:										木, 2026/5/21																																			
										5週目							6週目					7週目					8週目					9週目					10週目								
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
No.	フェーズ	NO.	要素成果物	No.	活動タスク	担当者	進捗状況	開始	終了	木	金	木	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
000 管理・レビューフェーズ																																													
		010	技術的な管理	011	TRL確認	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				012	TPM確認	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				013	テスト結果確認	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
		020	計画修正	021	WBS修正	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				022	役割分担修正	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				023	ガントチャート修正	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
		030	プロジェクトデータ管理	031	個人作業ログ確認	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				032	議論内容整理	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				033	議事録作成	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				034	仕様書・計画書更新	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				035	チーム作業ログ作成	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				036	変更履歴記録	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				037	作業時間集計	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
				038	進捗データ整理	川又・熊本・安尾	60%	5月27日	7月1日																																				
100 実装フェーズ																																													
		110	機材	111	必要な機材の調達	全員	100%	5月21日	5月23日																																				
		120	センサ制御	121	IMUデータ取得処理の実装	福島・熊本	100%</																																						